



РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА

от 30.12.2022

№ 333-р

г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в контракт на основании части 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

На основании части 65 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании письма Общество с ограниченной ответственностью «Днепр» от 21 декабря 2022 года, в связи с тем, что у подрядчика - Общество с ограниченной ответственностью «Днепр» при исполнении муниципального контракта от 15 августа 2022 года № 0818300025622000102 «Разработка проектно-сметной документации» (далее - контракт) возникли независимые от сторон контракта обстоятельства (ограничительные меры (санкции), влекущие невозможность его исполнения, стороны приняли решение об изменении существенных условий контракта:

1. Внести в контракт изменения по сроку выполнения работ: срок выполнения работ Подрядчиком установить по 30 апреля 2023 года; срок исполнения контракта установить по 9 июня 2023.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района С.А. Уманцева.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района



И.В. Нечаев